ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПУРБ 2028-2033 ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПРОВЕДАТ

График за разработването на ПУРБ 2028-2033 и обществените обсъждания	2025												2026												2027											
Основни етапи при разработване на ПУРБ 2028-2033 и обществените обсъждания	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. График и работна програма за разработването на ПУРБ 2028-2033 и обществените обсъждания, които се предвижда да се проведат		x																																		
2. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по График и Работна програма на ПУРБ 2028-2033 и обществените обсъждания, които се предвижда да се проведат																																				
3. Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите в РБУ												x																								
4. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по доклада за Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите																																				
5. Проект на ПУРБ и програма от мерки																							x													
6. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по проекта на ПУРБ и програма от мерки																																				
7. Екологична оценка и ДОСВ на ПУРБ 2028-2033г.																																			x	
8. Консултация със заинтересованите страни и обществеността по ЕО на ПУРБ и програма от мерки																																				
9. Трансгранична координация със съседни държави за международните речни басейни																																				
10. Финализиране на ПУРБ 2028-2033 г. и приемане от Министерски съвет																																				x

Легенда:

разработване на ПУРБ

x финализиране на етап от ПУРБ и публикуване

период на консултация