



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Проектно предложение № BG16FFPR002-4.005-0004:
**„Актуализация на План за управление на
риска от наводнения в Черноморски район
за басейново управление на водите за
периода 2028-2033 г.“**

Басейнова дирекция „Черноморски район“
2026 г.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения на територията на Р. България се определя от ПУРН чрез Програми от мерки, разработени в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения.

През месец февруари 2025 година, Басейнова дирекция „Черноморски район“ подаде проектно предложение № BG16FFPR002-4.005-0004 „Актуализация на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2028-2033 г.“ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.





Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



▶ Оперативна програма

Програма „Околна среда 2021-2027 г.“

▶ Приоритетни оси

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата”

▶ Наименование на процедура

Актуализация на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033 г.


▶ Код на процедура

BG16FFPR002-4.005

▶ Наименование на проектно предложение

Актуализация на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейновоуправление на водите за периода 2028-2033 г.

▶ Срок на изпълнение, месеци 29





Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Сключен е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-38/07.07.2025г., с който е предоставена безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16FFPR002-4.005 „Актуализация на Плановите за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033 г.“

Бенефициент по проекта: Басейнова дирекция „Черноморски район“

85 % от общата стойност на проекта са средства от Европейския фонд за регионално развитие и 15 % са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.





Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Основни дейности по проектното предложение:

1. Преразглеждане и актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения, съгл. чл. 4 от Директивата за наводненията във връзка с чл. 14 (1) от Директивата и определяне на РЗПРН за ЧРБУ, съгласно чл. 5 (1) от Директивата;
2. Преразглеждане и актуализация на карти на районите под заплаха от наводнения, съгл. чл. 6 от Директивата за наводненията във връзка с чл. 14 (2) от Директивата;
3. Актуализация на Програмата от мерки и разработване на проект на ПУРН 2028 - 2033 г., съгласно чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС във връзка с чл. 14 (3) от Директивата;
4. Екологична оценка на проект на ПУРН 2028 - 2033 г.;
5. Организация и провеждане на трансгранични консултации на всеки от етапите на ПУРН 2028 - 2033 г.;
6. Организация и управление на проекта, видимост, прозрачност и комуникация и за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки.



Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



График за изпълнение на проекта:

[illegible]



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



► Индикатори:

Индивидуален за процедурата - „Разработени програми с конкретни мерки за защита от наводнения“

Общ за процедурата - „Национални и поднационални стратегии относно адаптирането към изменението на климата (По-слабо развит)(СЦ Адаптиране към изменението на климата)“

► Стойност на Безвъзмездна финансова помощ:

997 661.54 лева (510 096.25 евро)

► Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими разходи:

100%



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Преразглеждане и актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения, съгл. чл. 4 от ДН във вр. с чл. 14 (1) от ДН и определяне на РЗПРН за ЧРБУ, съгл. чл. 5 (1) от ДН

1. Събиране, систематизиране, обработка и обобщаване на информация и данни за минали наводнения в ЧРБУ за период 2020 - 2024 г. във връзка с актуализацията на ПОРН и въвеждане в специализирано приложение;
2. Анализ на данни и информация за минали наводнения в периода 2020 - 2024 г. и определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици по чл. 4.2(б) от ДН, въз основа на критерии и прагове от Актуализирана методика за ПОРН;
3. Определяне на сериозни минали наводнения по чл. 4(в) от ДН;
4. Определяне на бъдещи наводнения с потенциални неблагоприятни последици по чл. 4.2(г) от ДН;
5. Оценка на влиянието на промяната на климата върху появата на наводнения;
6. Определяне на РЗПРН за ЧРБУ, съгл. чл. 5(1) от ДН, чрез преглед на съществуващите РЗПРН и определяне на риска; използване на основен критерий за определяне на РЗПРН; прилагане на общи правила за определяне на РЗПРН; Прилагане на правила за прецизиране границите на предварително определените РЗПРН от предходните дейности.
7. Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 1 от ЗВ проекта на ПОРН се публикува и обявява на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища. За по-добра осведоменост, осигуряване на директна връзка и разяснения при представяне на проекта на ПОРН на водоползватели, институции и други лица, във връзка с чл. 146с, ал. 2 от ЗВ, се предвижда провеждане на обществени консултации на проекта на ПОРН в гр. Варна, гр. Шумен и гр. Бургас. Освен това, проекта на ПОРН се публикува на официалната интернет-страница на БДЧР.
8. Финализиране на проект на ПОРН и РЗПРН за Черноморски район за басейново управление на водите.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Преразглеждане и актуализация на карти на районите под заплаха и риск от наводнения, съгл. чл. 6 от ДН във вр. с чл. 14 (2) от Директивата

Дейността се извършва за всеки от определените РЗПРН за всеки сценарии и тип наводнение, като се включват следните елементи:

- Хидроложки изследвания на РЗПРН;
- Определяне на водни количества за съответните сценарии - Q5%, Q1% и Q0.1% и екстремни сценарии (разрушаване и преливане над язовирна стена);
- Анализ на изменението на оразмерителните водни количества и изготвяне на резюме за необходимостта от актуализация на границите на заливане в карти на заплахата от ПУРН 2022 - 2027 г.;
- Геодезическо заснемане на напречни профили, хидротехнически съоръжения (без язовири), характерни точки (опорни, контролни и др.) за новоопределени РЗПРН, за изменени РЗПРН и за райони под заплаха от наводнения с променени оразмерителни водни количества;
- Изработка на ЦМР за новоопределени РЗПРН и за изменени РЗПРН с характеристики сходни на ЦМР от ПУРН 2022 - 2027 г., съгласно Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения;
- Хидравлично моделиране, включително калибриране и валидиране на моделите - при необходимост;
- Оценка на несигурността;
- Изработка на карти на заплахата от наводнения в РЗПРН за всеки сценарии и тип наводнение (Q5% - речни, дъждовни, морски; Q10% - речни, дъждовни, морски и Q0,1% - речни, дъждовни, морски наводнения) и Оценка на вероятните последици от промяната на климата върху опасността от наводнения.
- Оценка на експозицията, Оценка на уязвимостта и икономическите щети;
- Оценяване степента на риска от наводнения (Човешко здраве, Критична инфраструктура, Околна среда, Културно наследство, Селскостопанство, Транспортна инфраструктура, Социална уязвимост);
- Изработка на проект на карти на риска от наводнения;
- Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 2 от ЗВ проектите на КЗН и КРН се публикуват и обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища. За по-добра осведоменост, осигуряване на директна връзка и разяснения при представяне на проекта на КРН и КЗН на водоползватели, институции и други лица, във връзка с чл. 146с, ал. 2 от ЗВ, се предвижда провеждане на обществени консултации в гр. Варна, гр. Шумен и гр. Бургас. Проектите на КЗН и КРН ще бъдат публикувани на официалната интернет-страница на БДЧР.
- Изготвяне на финален вариант на КЗН и КРН след проведени обществени консултации и трансгранична координация и подготовка на информация за докладване съгласно Директивата INSPIRE.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Актуализация на ПоМ и разработване на проект на ПУРН 2028 - 2033 г., съгл. чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС (ДН) във вр. с чл. 14 (3) от ДН

Дейността се извършва за всеки от определените РЗПРН за всеки сценарии и тип наводнение

1. Описание, обяснение и анализ за всички мерки, предвидени в ПУРН 2022 - 2027 г., които са били планирани, но не са били предприети по РЗПРН
2. Събиране, систематизиране, обработка и обобщаване на информация и данни за изпълнени мерки от ПУРН 2022 - 2027 г.
3. Актуализация на програмата от мерки, включително разширен анализ на разходите и ползите и приоритизиране на мерките. Оценка на напредъка по изпълнение на целите на ПУРН 2022 -2027 г., съгл. член 7 (2) от ДН; Описание на всички допълнителни мерки от публикуването на ПУРН 2022 - 2027 г.; Анализ на резултатите от ПУРН; Анализ на резултатите от КЗН и КРН
4. Приемане на изпълнението на обществената поръчка
5. Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 3 от ЗВ проекта на ПоМ и проекта на ПУРН се публикува и обявява на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища. За по-добра осведоменост, осигуряване на директна връзка и разяснения при представяне на ПоМ и проекта на ПУРН на водоползватели, институции и други лица, във връзка с чл. 146с, ал. 2 от ЗВ, се предвижда провеждане на обществени консултации в гр. Варна, гр. Шумен и гр. Бургас
6. Изготвяне на проект на ПУРН
7. Изготвяне на финален вариант на проект на ПУРН след проведена процедура по ЕО.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Екологична оценка на проект на ПУРН 2028 - 2033 г.

Основните цели на ЕО са насочени към интегриране на екологичните съображения в проекта на ПУРН за ЧРБУ 2028 - 2033 г. в процеса на изготвяне, чрез:

- ▶ анализ на текущото състояние и проблеми на околната среда, в т.ч. по отношение на човешкото здраве при обвързването им с предмета на ПУРН за ЧРБУ 2028 - 2033 г.;
- ▶ оценка на евентуалните въздействия, в т.ч. значителни, върху околната среда и здравето на хората от предвижданията на ПУРН за ЧРБУ 2028 - 2033 г., като въз основа на това се мотивира изборът на най-благоприятната за околната среда и здравето на хората алтернатива за реализирането на плана;
- ▶ предлагане на мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици и на мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при изпълнението на ПУРН за ЧРБУ 2028 - 2033 г.

Като самостоятелно приложение към ДЕО се изготвя нетехническо резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюме не следва да съдържа технически термини, разработва се на разбираем за широката общественост език и следва да съдържа необходимите нагледни материали - карти, снимки, схеми.

Съгласно Наредбата за ЕО, през различните фази на подготовка на проекта на ПУРН за ЧРБУ 2028-2033 г., Възложителят провежда консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана, с цел получаване и съобразяване на техните становища и бележки, по схема, която се изготвя като отделен документ.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО. Заданието следва да се предостави за консултации на компетентните и заинтересовани органи и трети лица, в т.ч. на широката общественост, определени, съгласно схема за консултации и постъпили предложения за включване на допълнителни заинтересовани страни, в резултат на консултациите по Заданието.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Организация и провеждане на трансгранични консултации на всеки от етапите на ПУРН 2028 - 2033 г.

Целта на изпълнението на тази дейност е да се постигне координация и съгласуваност при оценката и планирането на управлението на риска от наводнения в трансграничен аспект със съседните, на България, страни.

За Третия цикъл на планиране следва още на най-ранен етап да се предприемат съответните действия за съгласуване на работна програма за координиране и сътрудничество със съответната страна на съответните етапи и видове дейности за постигане на подобрена трансгранична координация.

Установяване на по-тясно двустранно сътрудничество със съседните страни, чрез което да се постигне съгласуваност и координираност на необходимите действия, като за всеки един етап да се определят съответните елементи, данни и информация.

Ефективно предотвратяване и ограничаване на последиците от наводнения чрез съгласуване със страните-членки и сътрудничество с трети страни в съответствие с ДН и международните принципи на управлението на риска от наводнения, основаващи се по-специално на Конвенцията на ООН за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.

В рамките на изпълнение на проекта, се планира реализацията на 3 броя срещи с Р. Румъния и 3 броя срещи с Р. Турция. Планира се една от срещите в Румъния и една в Турция да се осъществи чрез посещение на място в съответната държава.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Изпълнение на дейности по проекта

Организация и управление на проекта, видимост, прозрачност и комуникация и за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки.

Дейността се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното оперативно ръководство, финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, включително специфични аспекти на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по ПОС 2021-2027; координация между изпълнители, бенефициента и други държавни институции; мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта и докладването; законосъобразно избиране на изпълнители по проекта - организиране на обществени поръчки; администрирането на документооборота, публичността и комуникацията със заинтересованите страни и обществеността.

За целите на оперативното управление се сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който включва:

- 1) Ръководител
- 2) Координатор
- 3) Юрист и лице по нередности
- 4) Финансист
- 5) Лице, отговорно за ИСУН и архив
- 6) Лице, отговорно за верификация на разходите, мониторинга и докладване
- 7) Лице, отговорно за мерки за видимост, прозрачност и комуникация

Членовете на екипа за управление изпълняват функции като подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, изпълнение на мерки за видимост, прозрачност и комуникация, съхранение на документите по проекта, функции по координация на дейностите по проекта, както и разработване на документация за възлагане на обществени поръчки по проекта. В процеса на управление на проекта ЕУП ще взаимодейства и приема работата на екипа за изпълнение на проекта.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Проект № BG16FFPR002-4.005-0004
„Актуализация на План за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите за периода
2028-2033 г.“,
финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.



Краен резултат

Актуализация на План за управление на риска от
наводнения в Черноморски район за басейново
управление на водите за периода 2028-2033 г. приет с
решение на Министерски съвет и
Разработени програми с конкретни мерки за защита
от наводнения

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Басейнова дирекция „Черноморски район“

Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33

Тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448

www.bsbd.bg,

ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

